

Cat Life 复赛冲刺计划 v2 (时间重校准版)

原计划截止 6/23 → 实际截止 **7/6 8:00** 新增 W5-W6 缓冲周 | 基于复赛交流会信息完全整合

时间线重校准

原计划: W1(5/26) → W2(6/2) → W3(6/9) → W4(6/16) → 截止(6/23)
新计划: W1(5/26) → W2(6/2) → W3(6/9) → W4(6/16) → W5(6/23) → W6(6/30) → 截止(7/6 8:00)
初版交付 打磨 提交

复赛提交标准 (5 项)

#	提交物	规格要求	负责人	目标周
1	作品宣传海报	竖版 70×150cm, 2MB, jpg/png	傅钧漪	W4
2	作品演示视频	3min, 竖版 9:16, mp4	傅钧漪	W5
3	可运行产品包	APK, 核心闭环可跑通	严辰乐	W4
4	大模型调用代码包	源码 + 标注 API 调用部分	吴若琪	W4
5	策划说明 PPT	10 页精炼版 + 实际截图	傅钧漪 + 吴若琪	W4

分周计划

W1 (5/26-6/1) : 基础搭建——当前

成员	任务	门禁检查
吴若琪	大模型调研报告 (API 选型 + 调用方案)	团队评审通过
傅钧烨	猫主角精模 (3000-5000 面) + 5 栋核心建筑	Blender 360° 无破面
陈泓森	Unity 工程 + 场景导入 + CatController 基础	Play 模式可见场景
严辰乐	Android 工程 + 空 APK 可安装	真机启动成功
傅钧漪	PPT 重构至 10 页	10 页内容完整

W2 (6/2-6/8) : 功能开发

成员	任务	门禁检查
吴若琪	LLM 调用 demo 可运行	HTTP→JSON→ 解析成功
傅钧烨	道具 (6-8 个)+ 环境 (8-10 个)+ 场景整合	FBX→Unity 无材质丢失
陈泓森	四状态机 + 双入口专注	状态切换无 bug
严辰乐	Unity→Android 集成	Unity 场景在手机显示
傅钧漪	海报 v1	尺寸/格式符合要求

W3 (6/9-6/15) : 联调 + 录制准备

成员	任务	门禁检查
吴若琪	LLMClient 集成 + 创新点文档	端到端调用成功
傅钧烨	Unity 导入修复 + 细节优化	所有资产正确显示
陈泓森	轻锁定 UI+ 行为采集 + LLM 对接	完整闭环 Editor 可演示
严辰乐	数据存储 + 真机测试矩阵	3 台真机测试通过

成员	任务	门禁检查
傅钧漪	视频脚本 + 海报终版	分镜完整 + 素材齐全

W4 (6/16-6/23) : 初版交付 ← 原截止日 → 现内部里程碑

成员	任务	门禁检查
吴若琪	代码包整理 + 技术说明	代码注释完整
傅钧烨	海报渲染素材 (猫特写/全景/4 状态)	1080p PNG 透明背景
陈泓森	联调 + 录屏场景配置	Export Android 成功
严辰乐	签名 APK + 回归测试 (9 项)	全通过
傅钧漪	5 项材料初版输出	全部命名规范

W5 (6/24-6/30) : 打磨提升 ← 新增缓冲周

任务	负责人
用户验证数据集成到 PPT (5 份访谈)	吴若琪 + 傅钧漪
视频精修 (字幕/转场/音频/调色)	傅钧漪
APK 性能优化 (启动 <3s, 内存 <300MB)	严辰乐 + 陈泓森
全量回归测试 + 崩溃修复	严辰乐
海报终版输出 (300dpi)	傅钧漪
所有文档复核 (无错别字/引用正确)	吴若琪

W6 (7/1-7/6 8:00) : 最终提交 ← 新增

任务	负责人
最终全量检查 (对照评审检查表逐条)	吴若琪
上传竞赛平台	傅钧烨
确认提交成功 (截图留底)	傅钧烨
7/6 8:00 前完成最终上传	全员

每周同步检查点 (更新)

W1 检查 (6/1)

- ☐ 吴若琪 : 大模型调研报告 (含 API 选型对比表)
- ☐ 傅钧烨 : 猫主角模型 + 5 栋核心建筑精模
- ☐ 陈泓森 : Unity 工程可运行 + 场景资产导入
- ☐ 严辰乐 : Android 工程可编译 + APK 可安装
- ☐ 傅钧漪 : PPT 重构到 10 页

W2 检查 (6/8)

- ☐ 吴若琪 : LLM 调用 demo 可运行
- ☐ 傅钧烨 : 全部资产完成 + 场景在 Unity 中正确显示
- ☐ 陈泓森 : 四状态机闭环可演示
- ☐ 严辰乐 : Unity 在 Android 上成功运行
- ☐ 傅钧漪 : 海报 v1 + PPT 定版

W3 检查 (6/15)

- ☐ 核心闭环可演示 (开屏 → 专注 → 退出 → 记录)
- ☐ LLM 至少 P0 场景可调用
- ☐ 海报终版
- ☐ 视频脚本完成 + 录制启动

W4 检查 (6/23) 内部初版里程碑

- ☐ 5 项材料初版全部就绪
- ☐ APK 通过回归测试
- ☐ 视频录制 + 粗剪完成

W5 检查 (6/30) 打磨完成

- ☐ 视频精修完成
- ☐ 用户数据集成
- ☐ 全量回归通过
- ☐ 所有文档终版

W6 最终 (7/6 8:00) 提交截止

- ☐ 最终检查所有 5 项材料
- ☐ 上传完成
- ☐ 队长确认提交成功

关键风险追踪

风险	等级	触发条件	预案	负责人
APK 无法按时跑通		W2 末 Unity→Android 失败	Unity PC Build+ 录屏证明 Android 意图	严辰乐
猫主角模型延迟		W1 末未完成	用简化 Cube 代跑逻辑, W2 补上	傅钧烨
LLM API 无法调用		W2 末 demo 失败	规则引擎 + 模拟数据, 至少展示调用框架	吴若琪
视频录制时间不够		W4 初末启动录制	简化分镜, 纯录屏 + 配音	傅钧漪

与复赛官方信息的对齐

官方要求	计划是否覆盖	备注
提交截止 7/6 8:00	W6 计划中	已重校准
评审标准四大维度	已建评审对照检查表	CatLife_ 复赛评审对照检查表.md
5 项提交材料	各司其职	每项有明确负责人 + 门禁
创新避免同质化	DEV-GUIDE 强调差异化	差异化论述是 PPT 核心
工程化 Demo 完备	W3 门禁要求可演示	红线风险
全流程用 AI	待强化	可考虑用 AI 生成部分 PPT/海报素材

计划 *v2* 更新：*Hermes* / 2026-05-29 变更：时间线重校准 ($W1-W_4 \rightarrow W1-W6$)，新增质量门禁 + 风险追踪 + 评审对照